Tabla de Contenidos

Revision Acta Anterior, Consejo Técnico Asesor Plenario - CTA del 04 de Abril de 2011

2. Exposicion por parte de los Servicios PUblicos Atingentes del catasiro de dafos producidos en la provincia producto del terremoto del 27 de
febrero del 2010. Asimismo, el estado de Avance del Plan de reconstruccién competente a su servicio.

3. Discusion de la situacion actual de reconstruccion en la provincia.

Resumen de la reunién

1. Apertura de [a reunién, con palabras de la Gobernadora provincial

2. Lectura Acta del Consejo Técnico Asesor Plenario del dia 04 de abril de 2011

3. Exposicion por parte de los Servicios PUblicos Atingentes del catasiro de dafios producidos en la provincia producto del terremoto del 27 de
febrero del 2010. Asimismo, el estado de Avance del Plan de reconstruccidn competente a su servicio. En este sentido exponen SERVIU,
MOP, DEPROE, SSA, DOH, DOP, SEREMI DE SALUD, CARABINEROS.

4. Consultas de los Jefes de Servicios con respectd de algunos proyectos que se estdn implemeniando en la provincia por otros servicios v,
asimismo, con respecto a algunas actividades y programas que otros Servicios Plblicos estan desarrollando en el temitorio. Estas consultas
son interesantes desde el punto de vista general.

5. Discusion sobre el estado actual de la infraestructura dafiada por el terremoto y el grado de avance actual en la provincia de estas obras.

Asimismo, se conversa sobre la velocidad del avance de las obras que se encuentran en ejecucion.
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Compromisos Adquiridos Plazo Responsable

Reenvié del Plan de Coordinaciéon provincial a los miembros del Mayo - Julio Gobemacién Provincial de
Subcomité de Reconstruccidn. Arauco
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